

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 16/2020/1858

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola pedagogická
Sídlo : SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
IČO : 00162817
DIČ : 2021479009
IČ DPH : SK2021479009
Zastúpený : Ing. Katarína Hanková
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK39 8180 0000 0070 0048 0261
:
Osoby oprávnené jednat' v :
- zmluvných veciach :
- realizačných veciach :
Telefón : 0905 523 706
E-mail. adresa : sosptr@vuczilina.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : MM TRADE SK, s.r.o.
Sídlo : Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
IČO : 46931694
IČ DPH : SK2023659451
DIČ : 2023659451
Zastúpený : Marek Králik - konateľ
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK 60 1100 0000 2188 6386
Osoby oprávnené jednat' v :
-zmluvných veciach : Marek Králik
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Martin Rusin
č. oprávnenia :
Telefonický kontakt :0911 530 380
Email : mmtrade@mmtrade.sk
Zapísaný v registri : OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23409/S

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola pedagogická postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky:

„SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.

Tento dodatok je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. X bodom 10.3.3. zmluvy z dôvodu predĺženia termínu vykonania Diela.

Čl. II.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

1. Tento dodatok k zmluve je uzavretý z dôvodu predĺženia termínu vykonania Diela. Dokončenie diela v dohodnutom termíne objektívne nedovoľujú prevádzkové okolnosti zhotoviteľa. V zmysle zmluvy mali byť stavebné práce ukončené 2 mesiace odo dňa písomného prevzatia staveniska. Nakoľko zhotoviteľ musel prerušiť izolačné práce a konzultovať s projektantom, nakoľko došlo k zmene izolácie a tým aj časovému sklzu. Z tohto dôvodu nie je možné požadované stavebné práce dokončiť v zmysle „Zmluvy“. Nedodržanie termínu je z objektívnych príčin a nie je zavinené zhotoviteľom. Na základe uvedeného je nutné predĺženie termínu na dokončenie stavebných prác.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v ČL. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2. v časti termínu vykonania diela mení tak, že znie:
 - vykonanie Diela: do 21.12.2020
 - odovzdanie Diela: najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty do 21.12.2020 odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po dvoch vyhotoveniach a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach dodatku.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Turčianskych Tepliciach dňa 14.12.2020

V Kremnici, dňa 14.12.2020


Za Objednávateľa:

Ing. H



.....
Stredná odborná škola pedagogická
Turčianske Teplice
Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

Za Zhotoviteľa:



MM TRADE SK, s.r.o.
Marek Králik - konateľ